PROYECTO II

PRODUCTO INTEGRADOR EL FINAL DEL PROCESO

PRODUCTO INTEGRADOR

ASESORA: ARMIDIA GRISELDA VÁZQUEZ CURIEL

ALUMNOS: JEANNETTE DOTOR DE JESÚS CARLOS DANIEL SÁNCHEZ TORRES FÁTIMA ZÚÑIGA FERNÁNDEZ


FECHA: 21/MAY0/2023



LA METODOLOGIA AGIL **SCRUM**

Definición.

Las metodologías ágiles (o scrum) son sistemas de gestión que se emplean para coordinar equipos y proyectos haciendo un uso eficiente del tiempo y los recursos, de una manera dinámica y precisa. Consisten en coordinar proyectos complejos en entornos cambiantes, pero que precisan rapidez como, por ejemplo, los proyectos tecnológicos o las startup. El scrum es una de las metodologías ágiles más utilizadas.



Características

Mejora la capacidad de autogestión del trabajo y del tiempo de cada miembro del equipo, la asunción de responsabilidades y la disciplina No es necesario tener un supervisor las 24 horas definiendo tus tareas v revisando si están bien.

Consigue una adecuación más precisa del producto a lo que necesita el cliente. Muchas veces no se sabe con exactitud qué producto quieren Por eso es necesario trabajar conjuntamente con los desarrolladores y buscar la mejor solución.



Aplicaciones de la metodología ágil scrum

e método se aplica en proyectos donde la obtención de resultados a corto plazo necesaria y en aquellos en los que existen situaciones de incertidumbre y areaso definida

competitividad, la innovación, la productividad y la flexibilidad son totalmente amentares para el éxito del proyecto.


otro lado, con este método también se resuelven aquellas partes de un acto que no se le está entregando a tiempo a un determinado cliente, cuando as tareas se dilatan demasiado en el tiempo o la calidad es baja.



Beneficios de la metodología ágil scrum

Gestión regular de las expectativas del cliente y basada en resultados tangibles.


Flexibilidad y adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios e el mercado, etc.



De manera regular el cliente redirige el proyecto en función de sus nuev prioridades, de los cambios en el mercado, de los requisitos completad que le permiten entender mejor el producto, de la velocidad real desarrollo, etc.

Productividad y calidad

De manera regular el equipo va mejorando y simplificando su forma trabajar.



Algunos ejemplos de la metodología ágil scrum

APPLE es otra de las empresas más populares que gestionan sus proyectos a través de técnicas Scrum. ¿Cómo lo hacen? Distribuyen y planifican las tareas, asumen responsabilidades individuales y por equipo, dan mucha importancia al proceso de testeo de los productos, y destinan parte de su presupuesto al desarrollo de proyectos ágiles.

Spotify, ya que dieron mucha importancia al rol del Scrum Master y al del Product Owner, que hemos visto anteriormente. Gracias a esta metodología, descubrieron y entendieron las necesidades reales de los clientes y realizaron un buen trabajo de equipo coordinándose en la empresa.









Formato para el backlog y sprint

Product backlog: Elaborado por: Carlos Sánchez

Identific ador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacció n (Sprint)	Priorida d	Comentarios
1	Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios	PLANEACION	Finalizado	3	1	Alta	Ninguno
2	Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios	ANALISIS	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
3	Capacitación a los asociados involucrados	DESARROLLO	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
4	Asignar un lugar para la instalación de los equipos e implementación	DESARROLLO	Finalizado	1	1	Media	Ninguno
5	Los gerentes de cada área instalan el equipo necesario.	DISEÑO	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
6	Los socios nos brindan equipo necesario para que funcione correctamente.	ESTRUCTURA	Finalizado	1	1	Media	Ninguno
7	Las capacitaciones de los involucrados son para tener un mayor conocimiento y brindarles las ideas importantes.	DIFUSION	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
8	Las áreas de trabajo y instalación son fundamentales.	VALIDACION	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
9	Los gerentes y socios estan capacitados para brindar el mejor apoyo dentro de este proyecto	DISPONIBLIDAD	Finalizado	3	1	Alta	Ninguno
10	Los sistemas brindados son buenos teniendo en cuenta que se trabajó con gerentes especializados en el area	MEJORABLE	Finalizado	2	1	Media	Ninguno

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
ID de la historia #1		Gerente de operación	Finalizado							
Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios	1	Gerente de operación	Finalizado	1	х					1
Las aprobaciones son claras para los operadores durante sus juntas										
Las juntas con los operadores de cada área son para planificar las ideas que se tiene dentro de ellas.										
ID de la historia #2		Gerente de mejora continua	Finalizado							1
Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios	1	Gerente de mejora continua	Finalizado	2		Х				
Sumamente importante tener identificado los tipos de despercio para así no cometer algún error										
Tener ideas y soluciones para este tipo de desperdicios										

Se mejora las ideas con los gerentes así como también mejoría dentro de esto.								
ID de la historia #3		Shift manager	Finalizado					1
Capacitación a los asociados involucrados	1	Shift manager	Finalizado	1	Х			
Les brindan una buena capacitación para pulir los puntos e ideas claras para no tener problemas a futuro.								
Las capacitaciones de involucrados y socios es para recabar información.								
ID de la historia #4		Gerente de operación	Finalizado					1
Asignar un lugar para la instalación de los equipos e implementación	1	Gerente de operación	Finalizado	1	х			
Se asignan los equipos necesarios para cada gerente del área								
La instalación cuenta con lo necesario para así facilitar la navegación dentro de ella								
Cada área cuenta con su equipo necesario								
ID de la historia #5		Gerente de operación	Finalizado	1	Х			1

Se trabaja con los socios y gerentes del proyecto para brindarles una mejor estabilidad						
Los gerentes y socios						
trabajan en su área						
La area de trabajo para						
cada asignado es						
completamente						
vulnerable.						
Total	4					

Actividad 1. Aplicación de SCRUM

Formato para el backlog

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
1	Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios	PLANEACION	Finalizado	3	1	Alta	Ninguno
2	Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios	ANALISIS	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
3	Capacitación a los asociados involucrados	DESARROLLO	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
4	Asignar un lugar para la instalación de los equipos e implementación	DESARROLLO	Finalizado	1	1	Media	Ninguno
5	Los gerentes de cada área instalan el equipo necesario.	DISEÑO	Finalizado	2	1	Media	Ninguno

6	Los socios nos brindan equipo necesario para que funcione correctamente.	ESTRUCTURA	Finalizado	1	1	Media	Ninguno
7	Las capacitaciones de los involucrados son para tener un mayor conocimiento y brindarles las ideas importantes.	DIFUSION	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
8	Las áreas de trabajo y instalación son fundamentales.	VALIDACION	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
9	Los gerentes y socios estan capacitados para brindar el mejor apoyo dentro de este proyecto	DISPONIBLIDAD	Finalizado	3	1	Alta	Ninguno
10	Los sistemas brindados son buenos teniendo en cuenta que se trabajó con gerentes especializados en el área.	MEJORABLE	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
11	Las personas interesadas contaran con una buena capacitación para apoyar a sus socios dentro de él.	MEJORABLE	Finalizado	2	1	Alta	Ninguno

12	Cada socio y persona	INTERESADOS.	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
	interesada contara con						
	su espacio de trabajo						
	para una buena						
	capacitación de ellos.						

FICHAS DE BACKLOG

BACKLOG

Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.

Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados y que se consideren necesarios para el sitio.

Empezar las primeras prácticas laborales, empleando un registro.

Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio.

CREAR/EN PROCESO

Empezar las primeras prácticas laborales, empleando un registro.

Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados y que se consideren necesarios para el sitio.

Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio.

Inicia periodo de prueba del sitio.

Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos para el sitio web de la empresa.

HECHO

Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.

Capacitación a los asociados involucrados

Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios

Asignar un lugar para la instalación de los equipos e implementación

Inicia periodo de prueba del sitio.

Capacitación a los asociados involucrados.

Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos para el sitio web de la empresa.

Asignar un lugar para la instalación de los equipos e implementación.

Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios.

REVISAR/EN ESPERA

Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.

Capacitación a los asociados involucrados.

Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios.

Asignar un lugar para la instalación de los quipos e implementación.

<u>+</u>										
Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
Aprobación de junta con los operadores										
Junta con mejora continua										
Capacitación a los asociados										
Asignar un lugar para la instalación de los equipos										
Empezar las primeras prácticas laborales										
Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos										
Realización de la primera vista										

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Revisión del Sprint
1 Computadora	1	Gerente de operación	Finalizado	1	Х					1
Programa para el registro										
Solo personas capacitadas										
El registro se debe de hacer cada										
que termine el turno										
Jefe de área será el encargado										
2 Pagina web	1	Gerente de mejora continúa	Finalizado	1	Х					1
Formulario para el registro										
Solo personas capacitadas										
El formulario se debe hacer										
cada que termine el turno										
Jefe de área será el encargado de										
verificar que se haga bien	,		T: 1: 1	,						,
3 Pagina web	1	Gerente de operación	Finalizado	1					Х	1
Como va hacer el diseño del										
formulario y el registro										
Planificar el contenido del										
formulario y el registro										
Creación del contenido de la página web										
Inicia periodo de prueba										
4 Bascula		Jefe de área	Finalizado	1	х					1
		Jele de alea	Tinalizado	1	^					1
Pesado correcto										
Solo personas capacitadas										
Antes de pesar, checar que la báscula este bien calibrada										

Jefe de área será el encargado de verificar que se haga bien								
5 Formulario	1	Jefe de área	Finalizado	1	X			1
No separan los registros de cada								
área								
No guardan la información en el								
registro								
Al registrar se equivocan en el								
área								
Registro no congruente								
Total	5							

COMENTARIO:

Nos organizamos el equipo para así llegar a lograr cada llenado de la tabla, así como también repartimos la información necesaria para empezarlo trabajar y lograr terminar cada punto y dejar un buen trabajo junto con, mis compañeros para llevar acabo los sprint necesarios y llenados de nuestra tabla, así como también logramos entender cada parte del scrum para que nos facilite entender y dejar claro cómo aplicarlo.

Actividad 2. El sprint Schedule

Formato para el backlog

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
1	Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios	PLANEACION	Finalizado	3	1	Alta	Ninguno
2	Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios	ANALISIS	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
3	Capacitación a los asociados involucrados	DESARROLLO	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
4	Asignar un lugar para la instalación de los equipos e implementación	DESARROLLO	Finalizado	1	1	Media	Ninguno
5	Los gerentes de cada área instalan el equipo necesario.	DISEÑO	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
6	Los socios nos brindan equipo necesario para que funcione correctamente.	ESTRUCTURA	Finalizado	1	1	Media	Ninguno
7	Las capacitaciones de los involucrados son para tener un mayor conocimiento y brindarles las ideas importantes.	DIFUSION	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno

8	Las áreas de trabajo y instalación son fundamentales.	VALIDACION	Finalizado	1	1	Alta	Ninguno
9	Los gerentes y socios están capacitados para brindar el mejor apoyo dentro de este proyecto	DISPONIBLIDAD	Finalizado	3	1	Alta	Ninguno
10	Los sistemas brindados son buenos teniendo en cuenta que se trabajó con gerentes especializados en el área.	MEJORABLE	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
11	Planificar el contenido del formulario.	PLANIFICAR	Finalizado	2	1	Alta	Ninguno
12	Creación del contenido de la página.	CREACION	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
13	Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área.	PREGUNTAS	Finalizado	2	1	Media	Ninguno
14	El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área.	PROGRAMA	Finalizado	2	1	Alta	Ninguno

Fichas del backlog

BACKLOG

Aprobación de junta con los operadores de las áreas Para la descripción de los desperdicios.

Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados y que se consideren necesarios Para el sitio.

Empezar las Primeras Prácticas laborales, empleando un registro.

CREAR/EN PROCESO

Empezar las Primeras Prácticas laborales, empleando un registro.

Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados y que se consideren necesarios Para el sitio.

Realización de la Primera vista de diseño y funcionamiento del sitio.

Inicia Periodo de Prueba del sitio.

Comenzar el Proceso de diseño y elección de Prototipos Para el sitio web de la empresa.

REVISAR/EN ESPERA

Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.

Junta con mejora continua Para identificar los tipos de desperdicios.

Asignar un lugar Para la instalación de los quipos e implementación.

144

Realización de la Primera vista de diseño y funcionamiento del sitio.

Inicia Periodo de Prueba del sitio.

Capacitación a los asociados involucrados.

Comenzar el Proceso de diseño y elección de Prototipos Para el sitio web de la empresa.

Asignar un lugar Para la instalación de los equipos e implementación. HECHO

Aprobación de junta con los operadores de las áreas Para la descripción de los desperdicios.

Capacitación a los asociados involucrados

Junta con mejora continua Para identificar los tipos de desperdicios

Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
Aprobación de junta con los operadores										
Junta con mejora continua										
Capacitación a los asociados										
Asignar un lugar Para la instalación de los equipos										
Empezar las Primeras Prácticas laborales										
Comenzar el Proceso de diseño y										

+‡+						
	elección de					
	Prototipos					
\oplus	Realización de					
	la Primera					
	vista					
	Estructuración					
	e incorporación					
	de los datos y					
	requisitos					
	solicitados					
	Inicia Periodo					
	de Prueba del					
	sitio					
	Planificar el					
	contenido del					
	formulario					
	Creación del					
	contenido de la					
	Pagina					
	Realizar					
	Preguntas de los					
	desperdicios más					
	comunes Por					
	cada área					

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
1 Computadora	1	Gerente de operación	Finalizado	1	х					1
Programa para el registro										
Solo personas capacitadas										
El registro se debe de hacer cada que termine el turno										
Jefe de área será el encargado										
2 Pagina web	1	Gerente de mejora continúa	Finalizado	1	Х					1
Formulario para el registro										
Solo personas capacitadas										
El formulario se debe hacer cada que termine el turno										
Jefe de área será el encargado de verificar que se haga bien										
3 Pagina web	1	Gerente de operación	Finalizado	1					Х	1
Como va hacer el diseño del formulario y el registro										
Planificar el contenido del										
formulario y el registro										
Creación del contenido de										
la página web										
Inicia periodo de prueba		1-6-1-4-	Finalizado		34					4
4 Bascula		Jefe de área	Finalizado	1	х					1
Pesado correcto										

Solo personas capacitadas								
Antes de pesar, checar que la báscula este bien calibrada								
Jefe de área será el encargado de verificar que se haga bien								
5 Formulario	1	Jefe de área	Finalizado	1	X			1
No separan los registros de cada área								
No guardan la información en el registro								
Al registrar se equivocan en el área								
Registro no congruente								
Total	5							

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE PROYECTO:

Carlos Daniel:

Mi Punto de vista es trabajamos los 3 en equipo para lograr entender los sprint necesarios para desarrollar el scrum entre mis

dos compañeras para desglosar el trabajo y así lograr entender cada objetivo requerido para esta actividad así como también

nos repartimos parte de la información cada uno para trabajarla y entenderla de la mejor manera para desarrollarse

desarrollamos las fichas, la calendarización y el Product backlog para lograr cumplir con lo requerido para desarrollar el

sprint Schedule.

Fátima:

Este proyecto para mi me pareció un poco difícil, porque casi no sabía sobre el tema de la metodología

ágil scrum, pero también conforme fuimos viendo sobre el tema resulto un poco más fácil, aparte de que

ya teníamos la información con el cual trabajaríamos, y también fue más liviano porque trabajamos en

equipo y entre todos nos ayudábamos.

Jeanette:

Desarrollar esta parte del proyecto fue algo tedioso, un poco complicado en primera instancia decidir cuál

de nuestros proyectos seria el elegido a trabajar y luego aplicar la metodología al mismo, sin embargo,

pasado un tiempo nos dimos cuenta que las habilidades que teníamos como equipo eran complementarias

asi que fue fácil trabajar en conjunto.

Referencias:

Luque, Andres. (15 may. 2016). Ejercicio

Product Backlog y Sprint Backlog CECyT Digital Harbor. (6 abr. 2018). El Sprint Backlog.

Academia Join. (27/05/2015). Scrum Ejemplo Práctico de la Planeación del Sprint

García N., Ernesto. (18 de 02 de 2019). ¡Construye tu primera aplicación web con ReactJS! Recuperado

de https://medium.com/@ernestognw/construye-tu-primera-aplicaci%C3%B3n-web-con-reactjs-parte-1-4c8bcca3b9db





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA "Red Universitaria e institución Benemérita de Jalisco"



ASESOR Armida Griselda Vazquez Curiel

ALUMNOS:

JEANETTE DOTOR DE JESUS

FATIMA ZUÑIGA FERNANDEZ

CARLOS DANIEL SANCHEZ TORRES

Fecha 08/03/23

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
Aprobación de junta con los	Empezar las primeras prácticas	Aprobación de junta con los	Aprobación de junta con los
operadores de las áreas para la	laborales, empleando un	operadores de las áreas para la	operadores de las áreas para la
descripción de los desperdicios.	registro.	descripción de los desperdicios.	descripción de los desperdicios.
Estructuración e incorporación de	Estructuración e incorporación	Capacitación a los asociados	Capacitación a los asociados
los datos y requisitos solicitados y	de los datos y requisitos	involucrados	involucrados
que se consideren necesarios para	solicitados y que se consideren		
el sitio.	necesarios para el sitio.		
Empezar las primeras prácticas	Realización de la primera vista	Junta con mejora continua para	Junta con mejora continua para
laborales, empleando un registro.	de diseño y funcionamientos del	identificar los tipos de	identificar los tipos de
	sitio	desperdicios	desperdicios
Realización de la primera vista de	Inicia periodo de prueba del	Asignar un lugar para la	Asignar un lugar para la
diseño y funcionamientos del sitio	sitio	instalación de los quipos e	instalación de los quipos e
		implementación	implementación
Inicia periodo de prueba del sitio	Comenzar el proceso de diseño	Asignar un lugar para la	
	y elección de prototipos para el	instalación de los quipos e	
	sitio web de la empresa	implementación	
Capacitación a los asociados		Planificar el contenido de la	
involucrados		pagina	
Comenzar el proceso de diseño y		Creación del contenido de la	
elección de prototipos para el sitio		pagina	
web de la empresa			
Asignar un lugar para la		Realizar preguntas de los	
instalación de los quipos e		desperdicios más comunes por	
implementación		cada área	
Junta con mejora continua para		El programa tenga todas las	
identificar los tipos de		descripciones de desperdicio	
desperdicios		acorde al área	
Planificar el contenido de la			
pagina			
Creación del contenido de la			
pagina			

Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
Aprobación de junta con los operadores										
Junta con mejora continua										
Capacitación a los asociados										
Asignar un lugar para la instalación de los equipos										
Empezar las primeras prácticas laborales										
Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos										
Realización de la primera vist										

Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados					
Inicia periodo de prueba del sitio					
Planificar el contenido del formulario					
Creación del contenido de la pagina					
Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área					
El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde a cada área					

Table of Contents

OVERVIEW CHARTS

Cards per Lists	4
Total Cards	3
All Cards	8
Creation Timeline	ϵ
Open Cards	3
In Progress Cards	3
Completed Cards	3

*8

Total Cards

*8

In Progress Cards

[#]8

Open Cards

[#]8

Completed Cards


Cards per Lists

Categories	count	Percentages
Backlog	4	50.0%
Hecho	4	50.0%
Total	8	100%

All Cards

Card	Lists	Labels	Members
(1) Planificar el contenido de la pagina	Backlog	Unknown	Unknown
(1) Creacion del contenido de la pagina	Backlog	Unknown	Unknown
(1) Realizar preguntas de los desperdicios mas comunes por cada area	Backlog	Unknown	Unknown
(1) El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al area	Backlog	Unknown	Unknown
(1) Planificar el contenido de la pagina	Hecho	Unknown	Unknown
(1) Creacion del contenido de la pagina	Hecho	Unknown	Unknown
(1) Realizar preguntas de los desperdicios mas comunes por cada area	Hecho	Unknown	Unknown
(1) El programa tenga todas descripciones de desperdicio acorde al area	Hecho	Unknown	Unknown

Creation Timeline



count

Comentarios

Carlos Daniel

Para mí el trabajar en equipo me ayuda entender más lo de nuestro proyecto ya que con base a la información que fuimos obteniendo nos fuimos desglosando cada parte de los sprint para tener preparada cada tarea dentro de ella, así como también comprendimos en base la información obtenida para lograr trabajar en equipo y así nos quede claro cada punto del sprint.

Jeanette

El desarrollo oportuno de cada fase de este proyecto nos ha hecho ver que se han estado desarrollando de forma oportuna

nuestros rubros expuestos en el backlog y el sprint, hemos trabajado bien en equipo y conforme pasan las actividades hemos hecho ajustes que consideramos hacen más eficaz el proyecto.

Fátima

Esta actividad integradora estuvo más fácil de elaborar porque ya teníamos las fichas y el calendario hecho, solo que modificamos algunas cosas para mejorar la actividad, al igual se hizo más fácil porque entre todos los del equipo trabajamos juntos.



Calendario de reuniones

Hora	Lunes 13/03/23	Miércoles 15/03/23		Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am					
9:00 a 10:00 am	Reunión		Reunión		
10:00 a 11:00 am					
11:00 a 12:00 pm		Reunión			
12:00 a 1:00 pm					
1:00 a 2:00 pm					

Especifica que rol estarán tomando en cada reunión

- Product owner (po): Fatima Zuñiga Fernandez
- Scrum Master (sm): Jeanette dotor de Jesus
- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Miércoles 15 de marzo del 2023

Reunión de 11 a 12 pm

Viernes 17 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Link de GitHub

https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
Aprobación de junta con los	Empezar las primeras	Aprobación de junta con los	Aprobación de junta con los
operadores de las áreas para	prácticas laborales,	operadores de las áreas para	operadores de las áreas para
la descripción de los	empleando un registro.	la descripción de los	la descripción de los
desperdicios.		desperdicios.	desperdicios.
Estructuración e	Estructuración e	Capacitación a los asociados	Capacitación a los asociados
incorporación de los datos y	incorporación de los datos y	involucrados	involucrados
requisitos solicitados y que se	requisitos solicitados y que		
consideren necesarios para el	se consideren necesarios		
sitio.	para el sitio.		
Empezar las primeras	Realización de la primera	Junta con mejora continua	Junta con mejora continua
prácticas laborales,	vista de diseño y	para identificar los tipos de	para identificar los tipos de
empleando un registro.	funcionamientos del sitio	desperdicios	desperdicios
Realización de la primera vista	Inicia periodo de prueba del	Asignar un lugar para la	Asignar un lugar para la
de diseño y funcionamientos	sitio	instalación de los quipos e	instalación de los quipos e
del sitio		implementación	implementación
Inicia periodo de prueba del	Comenzar el proceso de	Asignar un lugar para la	
sitio	diseño y elección de	instalación de los quipos e	
	prototipos para el sitio web	implementación	
	de la empresa		
Capacitación a los asociados		Planificar el contenido de la	
involucrados		pagina	
Comenzar el proceso de		Creación del contenido de la	
diseño y elección de		pagina	
prototipos para el sitio web de			
la empresa			
Asignar un lugar para la		Realizar preguntas de los	
instalación de los quipos e		desperdicios más comunes	
implementación		por cada área	

Junta con mejora continua para identificar los tipos de	El programa tenga todas las descripciones de desperdicio	
desperdicios	acorde al área	
Planificar el contenido de la		
pagina		
Creación del contenido de la		
pagina		
Realizar preguntas de los		
desperdicios más comunes por		
cada área		
El programa tenga todas las		
descripciones de desperdicio		
acorde al área		

Comentarios

Carlos: Mi participación junto con la de mis compañeros fue buena también para la organización ya que como equipo entender un poco más la estructura de las fichas y el backlog para entender un poco más fuimos recabando información para pulir cada enunciado de ello y tener un buen trabajo.

Jeanette: La participación de todos fue fundamental para que los productos sean entregados a tiempo y conforme los tiempos, así como requisitos que se marcaron, entre todos se estipularon nuevos detalles a recabar y así fuera más eficaz el proyecto.

Fátima: En esta actividad nos unimos más como equipo para poder entregar una mejor tarea. Fue más sencilla de elaborar ya que tenemos toda la información solo mejoramos algunos detalles.



PROYECTO III

Assora: Armida Grissida Vázquez curtal

Alumnos: Jeanette Dator De Jesús, Fátima Zúfilga Fernández, Carlos Ganial Sánchez Torres

Feeha: 22/marso/2023

ACTIVIDAD

1 PRINHERA FASE DE

DESARROLLO REVISIÓN Y

AJUSTE DE LOS SPRINT



Hora	Lunes 13/03/23	Miércoles 15/03/23		Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am					
9:00 a 10:00 am	Reunión		Reunión		
10:00 a 11:00 am					
11:00 a 12:00 pm		Reunión			
12:00 a 1:00 pm					
1:00 a 2:00 pm					

Especifica que rol estarán tomando en cada reunión

- Product owner (po): Fatima Zuñiga Fernandez
- Scrum Master (sm): Jeanette Dotor de Jesus
- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Miércoles 15 de marzo del 2023

Reunión de 11 a 12 pm

Viernes 17 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Link de GitHub

https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII.git

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los	8 Planificar el contenido	1 Realizar preguntas de	2 Junta con mejora
desperdicios más comunes	de la pagina	los desperdicios más	continua para identificar
por cada área 2 Junta con mejora	11 El programa tenga	comunes por cada área 3 Estructuración e	los tipos de desperdicios 5 Aprobación de junta con
continua para identificar los	todas las descripciones de	incorporación de los datos	los operadores de las
tipos de desperdicios	desperdicio acorde al área	y requisitos solicitados	áreas para la descripción
urpos de desperareros		, requisites sometimes	de los desperdicios
3 Estructuración e	4 Planificar el contenido	6 Comenzar el proceso de	
incorporación de los datos y	del formulario	diseño y elección de	
requisitos solicitados		prototipos	
4 Planificar el contenido del	7 Realización de la	9 Creación del del	
formulario	primera vista de diseño y funcionamiento del sitio	contenido de la pagina	
5 Aprobación de junta con	Tuncionamiento dei sitio	10 Capacitación de los	
los operadores de las áreas		asociados	
para la descripción de los			
desperdicios			
6 Comenzar el proceso de			
diseño y elección de			
prototipos			
7 Realización de la primera			
vista de diseño y			
funcionamiento del sitio 8 Planificar el contenido de			
la pagina			
9 Creación del del			
contenido de la pagina			
10 Capacitación de los			
asociados			
11 El programa tenga todas			
las descripciones de			
desperdicio acorde al área			

Product owner: Durante la revisión de los Sprint realizamos algunos cambios donde asignamos el Product backlog de mayor valor a menor valor.

Product owner: Se hace revisión del Product backlog para corroborar que esté en orden todo.

Product owner: Se eliminan las otras historias y se vuelven a reorganizar de mayor valor hasta el menor valor, algunas historias se encuentran en proceso, en espera y algunas ya están hechas.

Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios										
Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios										
Capacitación a los asociados										
Asignar un lugar para la instalación de los equipos										
Empezar las primeras prácticas laborales										
Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos										

Realización de					
la primera vista					
de diseño y					
funcionamientos					
del sitio					
Estructuración e					
incorporación					
de los datos y					
requisitos					
solicitados					
Inicia periodo					
de prueba del					
sitio					
DI 10					
Planificar el					
contenido del					
formulario					
Creación del					
contenido de la					
pagina					
Realizar					
preguntas de los					
desperdicios					
más comunes					
por cada área					
El programa					
tenga todas las					
descripciones de					
desperdicio					
acorde a cada					
área					

COMENTARIOS:Nos sirvió el trabajo en equipo entendimos un poco más sobre los sprint ya que no teníamos



PROYECTO II

Asesora: Armidia Griselda Vácquez curiol

Alumnou: Jeanwitte Dottor De Jestis, Fátima Zúfliga Fernández, Carlos Daniel Sánchez Terres

Pacha: 22/maran/2023

ACTIVIDAD 8.2
SEGUNDA FASE DE
DESARROLLO REVISIÓN Y
AJUSTIE DE LOS SPRINTS Y
EL BACELOS



Calendario de reuniones

Hora		Miércoles 15/03/23		Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am					
9:00 a 10:00 am	Reunión		Reunión		
10:00 a 11:00 am					
11:00 a 12:00 pm		Reunión			
12:00 a 1:00 pm					
1:00 a 2:00 pm					

Especifica que rol estarán tomando en cada reunión

- Product owner (po): Fatima Zuñiga Fernandez
- Scrum Master (sm): Jeanette dotor de Jesus
- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Miércoles 15 de marzo del 2023

Reunión de 11 a 12 pm

Viernes 17 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Link de GitHub

https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII.git

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área		1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área	2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios
2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios		3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados	5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios
3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados		6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos	de los desperdicios
4 Planificar el contenido del formulario		9 Creación del del contenido de la pagina	
5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios		10 Capacitación de los asociados	
6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos		8 Planificar el contenido de la pagina	
7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio		11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área	
8 Planificar el contenido de la pagina		4 Planificar el contenido del formulario	
9 Creación del del contenido de la pagina		7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio	
10 Capacitación de los asociados			
11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área			

Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios										
Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios										
Capacitación a los asociados										
Asignar un lugar para la instalación de los equipos										
Empezar las primeras prácticas laborales										
Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos										

Realización de la primera vista de diseño y funcionamientos del sitio					
Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados					
Inicia periodo de prueba del sitio					
Planificar el contenido del formulario					
Creación del contenido de la pagina					
Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área					
El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde a cada área					

COMENTARIOS:

Se realizaron los ajustes necesarios como equipo lo trabajamos acorde a la información obtenida como también la investigación para dar con los puntos de cada uno y con esto concretar un buen Product backlog sin tener errores, así como también hicimos las planeaciones correspondientes y tener el mayor producto organizado.



PROYECTO II

Ansaron Armidia Griselda Wangara Guriai

Mission Jeanette Dotor De Jacob, Hatima Zuniga Fernandez, Carlos Daniel Sanchez Torres

Foreign 02/vibril/2023

ACTIVIDAD 3
TERCERA FASE DE
DESARROLLO REVISIÓN Y
AJUSTE DE LOS SPRINTS Y
EL BACKLOG



Hora	Lunes 13/03/23	Martes 14/03/23	Miércoles 15/03/23	Jueves 16/03/23		Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am							
9:00 a 10:00 am	Reunión				Reunión		
10:00 a 11:00 am							
11:00 a 12:00 pm			Reunión				
12:00 a 1:00 pm							
1:00 a 2:00 pm							

Especifica que rol estarán tomando en cada

Reunión

- Product owner (po): Fatima Zuñiga Fernandez
- Scrum Master (sm): Jeanette Dotor de Jesus
- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

En la primera reunión definimos los roles para el proyecto y realizamos el calendario para nuestras reuniones.

Miércoles 15 de marzo del 2023

En esta segunda reunión desarrollamos los avances de los Sprint e hicimos algunos ajustes, reorganizamos los Sprint de los más importantes a los que son de menos importancia, hicimos una cuenta en GitHub para guardar los avances del desarrollo de los Sprint.

Viernes 17 de marzo del 2023

Tercera reunión donde las historias que estaban en proceso y en revisión se checaron y pasaron a la lista de hecho, reorganizamos el

calendario de los sprints para que sea acorde al product backlog, las fechas de los sprints quedaran igual no se cambió nada.

Link de GitHub

https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII.git

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los		1 Realizar preguntas de	
desperdicios más comunes		los desperdicios más	
por cada área		comunes por cada área	
2 Junta con mejora		3 Estructuración e	
continua para identificar los		incorporación de los datos	
tipos de desperdicios		y requisitos solicitados	
3 Estructuración e		6 Comenzar el proceso de	
incorporación de los datos y		diseño y elección de	
requisitos solicitados		prototipos	
4 Planificar el contenido del		9 Creación del contenido	
formulario		de la pagina	
5 Aprobación de junta con		10 Capacitación de los	
los operadores de las áreas		asociados	
para la descripción de los			
desperdicios			
6 Comenzar el proceso de		8 Planificar el contenido	
diseño y elección de		de la pagina	
prototipos		_	
7 Realización de la primera		11 El programa tenga	
vista de diseño y		todas las descripciones de	
funcionamiento del sitio		desperdicio acorde al área	
8 Planificar el contenido de		4 Planificar el contenido	
la pagina		del formulario	
9 Creación del del		7 Realización de la	
contenido de la pagina		primera vista de diseño y	
		funcionamiento del sitio	
10 Capacitación de los		5 Aprobación de junta con	
asociados		los operadores de las	
		áreas para la descripción	
		de los desperdicios	
11 El programa tenga todas		2 Junta con mejora	
las descripciones de		continua para identificar	
desperdicio acorde al área		los tipos de desperdicios	

Product owner: Se hace revisión del Product backlog para corroborar que esté en orden todo.

Product owner: Se reacomoda el calendario de los Sprint con las historias de mayor importancia a menor para tener mejor manejo y claridad

Product owner: Se eliminan las otras historias y se vuelven a reorganizar de mayor valor hasta el menor valor, algunas historias se encuentran en espera de revisión y algunas ya están hechas.

Product owner: Estas son las historias del número 12 al 14 que eliminamos porque no fueron muy importantes para el desarrollo de los Sprint, así estaba antes el Product backlog y ahora ya está organizado.

Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
0 0	Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.	Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios
	Capacitación a los asociados involucrados	Capacitación a los asociados involucracios
	Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperáficios	Junta con mejora confinua para identificar los tipos de desperdicios
	Asignar un hagar para la instalación de los quipos e implementación	Asignar un lugar paca la Instalación de los quipos e Implementación
	Asignar un bagar para la instalación de los quipos e implementación	
	Planificar el contonido de la pegina	
	Creación del contenido de la pagina	
	Realizar preguntas de Sos desperdicios más comunes por cado área	
	El programa tenga tridas las descripciones de desperdicio acorde al área	
	Crear/ en proceso	Aprobación de parta con los interes para la para la contratación de las para la instalación de las que para la instalación de los quipos e implementación plantica el contratación de los quipos e implementación plantica el contratación de los quipos e implementación plantica el contratación de la pagina el pagina de la pagina. Creación del contenido de la pagina de la pagina de la pagina de la pagina el la pagina de la pagina el la pagina el la pagina de la pagina el la pag



Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área										
2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios										
3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados										
4 Planificar el contenido del formulario										
5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios										
6 Comenzar con el proceso de diseño y elección				I						
7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamientos del sitio										
8 Planificar el contenido de la pagina										
9 Creación del contenido de la pagina										
10 Capacitación de los asociados										
11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde a cada área										



PROYECTO II

Asesora: Armidia Griselda Vazquez curiel

Alumnos: Jeanette Dotor De Jesús, Fátima Zúniga Fernández, Carlos Daniel Sánchez Torres

Fecha: 22/abril/2023

ACTIVIDAD INTEGRADORA, PRODUCTO FINAL US



Comentarios:

Trabajamos en equipo para completar cada parte del backlog y los sprint se argumentaron las reuniones necesarias, así como también desglosamos cada parte de las reuniones previas que tuvimos para desglosar cada punto importante nos fue de mucha utilidad.

Tercera fase de los sprint

Hora	Lunes 13/03/23	Martes 14/03/23	Miércoles 15/03/23	Jueves 16/03/23		Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am							
9:00 a 10:00 am	Reunión				Reunión		
10:00 a 11:00 am							

11:00 a		Reunión		
12:00 pm				
12:00 a				
1:00 pm				
1:00 a				
2:00 pm				

Especifica que rol estarán tomando en cada

reunión

- **Product owner (po):** Fatima Zuñiga Fernandez
- Scrum Master (sm): Jeanette dotor de Jesus
- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

En la primera reunión definimos los roles para el proyecto y realizamos el calendario para nuestras reuniones.

Miércoles 15 de marzo del 2023

En esta segunda reunión desarrollamos los avances de los sprints y hicimos algunos ajustes, reorganizamos los sprints de los más importantes a los que son de menos importancia, hicimos una cuenta en GitHub para guardar los avances del desarrollo de los sprints.

Viernes 17 de marzo del 2023

Tercera reunión donde las historias que estaban en proceso y en revisión se checaron y pasaron a la lista de hecho, reorganizamos el calendario de los sprints para que sea acorde al Product backlog, las fechas de los sprints quedaran igual no se cambió nada.

Link de GitHub

https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII.git

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los		1 Realizar preguntas de	
desperdicios más comunes		los desperdicios más	
por cada área		comunes por cada área	
2 Junta con mejora		3 Estructuración e	
continua para identificar los		incorporación de los datos	
tipos de desperdicios		y requisitos solicitados	
3 Estructuración e		6 Comenzar el proceso de	
incorporación de los datos y		diseño y elección de	
requisitos solicitados		prototipos	
4 Planificar el contenido del		9 Creación del contenido	
formulario		de la pagina	
5 Aprobación de junta con		10 Capacitación de los	
los operadores de las áreas		asociados	
para la descripción de los			
desperdicios			
6 Comenzar el proceso de		8 Planificar el contenido	
diseño y elección de		de la pagina	
prototipos		_	
7 Realización de la primera		11 El programa tenga	
vista de diseño y		todas las descripciones de	
funcionamiento del sitio		desperdicio acorde al área	
8 Planificar el contenido de		4 Planificar el contenido	
la pagina		del formulario	
9 Creación del del		7 Realización de la	
contenido de la pagina		primera vista de diseño y	
		funcionamiento del sitio	
10 Capacitación de los		5 Aprobación de junta con	
asociados		los operadores de las	
		áreas para la descripción	
		de los desperdicios	
11 El programa tenga todas		2 Junta con mejora	
las descripciones de		continua para identificar	
desperdicio acorde al área		los tipos de desperdicios	

Product owner: Se hace revisión del product backlog para corraborar que esté en orden todo.

Product owner: Se reacomoda el calendario de los sprints con las historias de mayor importancia a menor para tener mejor manejo y claridad

Product owner: Se eliminan las otras historias y se vuelven a reorganizar de mayor valor hasta el menor valor, algunas historias se encuentran en espera de revisión y algunas ya están hechas.

Product owner: Estas son las historias del número 12 al 14 que eliminamos porque no fueron muy importantes para el desarrollo de los sprints, así estaba antes el product

backlog y ahora ya está organizado.

	dectro de el.				4		
雄	Cada succio y perenna interasula contara con un aspacio de trabajo	INTERESTED.	Fimitade	I.	1	Bedar	Ningstre
	pura ann hispan capacitación de alloc.						
13-	oupar?tactóu de allos.	PUZNANI JI I DAG	Firm trade	1	1	Seed in	Kinpte
13	La martalectio de alles. La martalectio maneta con lo summurio mara ari facilitar la mavagantim destro de	PERMINILIDAD	Firm tracks	E	i	Seed in	Kinpote
13	papas Hardón de allos. La matalación maesta con lo semmero mara ari facilitar la	DEPOSITION DATE	Final trade		1	Ventius Altra	Kingste

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.		Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.	Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios.
Extructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados y que se consideren necesarios para el sitio.		Capacitación a los asociados involucrados	Capacitación a los asociados involucrados
Empezar las primeras prácticas laborales, empleando un registro.		Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios	Junta con mejora confinua para identificar los tipos de desperdicios
Realización de la primera vista de diseño y funcionamientos del sitio		Asignar un hagar para la instalación de los quipos e implementación	Asignar un lugar paca la Instalación de los quipos e Implementación
inicia periodo de prueba del sitio		Asignar un lugar para la Instalación de los quipos e Implementación	
Capacitación à los asociados involucrados		Planificar el contenido de la pegina	
Comenzar el proceso de diseño y elección de protutipos para el sitio web de la empresa		Creación del contenido de la pagina	
Asignar un lugar para la instalación de los quipos e implementación		Realizar preguntas de Sos desperdicios más comunes por cado área	
hurta con mejora continua para identificar los tipos de despendicios		El programa tengo tridas las descripciones de desperdicio acorde al área	
Planificar el contenido de la pagina			
Creación del contenido de la			

Actividades	Miércoles 1 de febrero del 2023	Jueves 2 de febrero del 2023	Viernes 3 de febrero del 2023	Sábado 4 de febrero del 2023	Domingo 5 de febrero del 2023	Lunes 6 de febrero del 2023	Martes 7 de febrero del 2023	Miércoles 8 de febrero del 2023	Jueves 9 al 16 de febrero del 2023	Martes 21 al 28 de febrero del 2023
1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área										
2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios										
3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados										
4 Planificar el contenido del formulario										
5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios										
6 Comenzar con el proceso de diseño y elección										
7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamientos del sitio										
8 Planificar el contenido de la pagina										
9 Creación del contenido de la pagina										
10 Capacitación de los asociados										
11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde a cada área										

Primera fase de los sprint

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

En la primera reunión definimos los roles para el proyecto y realizamos el calendario para nuestras reuniones.

Miércoles 15 de marzo del 2023

En esta segunda reunión desarrollamos los avances de los sprints y hicimos algunos ajustes, reorganizamos los sprints de los más importantes a los que son de menos importancia, hicimos una cuenta en GitHub para guardar los avances del desarrollo de los sprints.

Viernes 17 de marzo del 2023

Tercera reunión donde las historias que estaban en proceso y en revisión se checaron y pasaron a la lista de hecho, reorganizamos el calendario de los sprints para que sea acorde al product backlog, las fechas de los sprints quedaran igual no se cambió nada.

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área		Realizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área	
2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios		3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados	
3 Estructuración e incorporación de los datos y requisitos solicitados		6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos	
4 Planificar el contenido del formulario		9 Creación del contenido de la pagina	
5 Aprobación de junta cue los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios		10 Capacitación de los asociados	
6 Comenzar el procuso de diseño y elección de prototipos		It Planificar el contenido de la pagina	
7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio		11 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área	
8 Planificar el contenido de la pagina		4 Planificar el contenido del formulario	
9 Creación del del contenido de la pagina		7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio	
10 Capacitación do los asociados		5 Aprobación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los despardicios	
L1 El programa tenga todas las descripciones de desperdicio acorde al área		2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios	

Product owner: Se hace revisión del product backlog para corroborar que esté en orden todo.

Product owner: Se reacomoda el calendario de los sprints con las historias de mayor importancia a menor para tener mejor manejo y claridad

Product owner: Se eliminan las otras historias y se vuelven a reorganizar de mayor valor hasta el menor valor, algunas historias se encuentran en espera de revisión y algunas ya están hechas.

Product owner: Estas son las historias del número 12 al 14 que eliminamos porque no fueron muy importantes para el desarrollo de los sprints

Segunda fase de los sprint

Resultado de las reuniones:

Lunes 13 de marzo del 2023

Reunión de 9 a 10 am

Miércoles 15 de marzo del 2023

Reunión de 11 a 12 pm

Viernes 17 de marzo del 2023


Reunión de 9 a 10 am

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Analizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área		Renlizar preguntas de los desperdicios más comunes por cada área.	2 Junta con mejora continua para identificar los tipos de desperdicios
2 Junta con mejora continua para identificar les tipos de desperdicios		3 Estructuración e incorporación de los dates y requisitos solicitados	5 Aprohación de junta con los operadores de las áreas para la descripción de los desperdicios
3 Estructuración e incorporación de los datas y requisitos solicitados		6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos	
4 Planificar el contenido del formulario		9 Creación del del cuntenido de la pagina	
S Aprobación de junta con los operadores de los áreas para la descripción de los desperácios		10 Capacitación de los asociados	
6 Comenzar el proceso de diseño y elección de prototipos		8 Planificar el contenido de la pogina	
7 Realización de la primera vista de diseño y funcionamiento del silio		11 El programa tenga tudas las descripciones de desperdicio acorde al área	
8 Planificar el contenido de la pagina		4 Planificar el contenido del formulario	
9 Creación del did contenido de la pagina		7 finalización de la primera vista de diseño y funcionamiento del sitio	
10 Capacitación de los asociados			
11 El programa longa todas les descripciones de desperdicio acordo al àrea			


Product owner: Se hace revisión del Product backlog para corroborar que esté en orden todo.

Product owner: Se eliminan las otras historias y se vuelven a reorganizar de mayor valor hasta el menor valor, algunas historias se encuentran en espera de revisión y algunas ya están hechas.

Los sprint graficados



AVANCES A NUESTROS SPRINTS Y CODIGO



Comentario:

Se trabajó para lograr un producto con información interesante, así como también se compartió la información para crear las gráficas necesarias del producto, con estas brindar una interfaz hacia nuestros referidos, así como también logramos entender un poco más del tema junto con mis compañeros para en estos hacer los avances necesarios y concretar con un buen producto.

Proyecto II

Act 1. Reunión de revisión inicial



- Reporte de roles
- *Product owner (po)*: Fatima Zuñiga Fernandez
- *Scrum Master (sm):* Jeanette Dotor de Jesus
- *Desarrollador:* Carlos Daniel Sanchez Torres

El **Product owner** se aseguró de que el equipo con el que trabaja aporta auténtico valor al proyecto, encargándose de gestionar las tareas del back log y decidiendo sobre las características del producto.

El **scrum master** lidera el equipo en la gestión ágil de proyectos su misión es que los equipos de trabajo alcancen sus objetivos hasta llegar a la fase del sprint final eliminando cualquier dificultad que puedan encontrar.

El **desarrollador** tiene las habilidades adecuadas, como parte del equipo, para realizar el trabajo y el equipo de desarrollo debe ser capaz de autorganizarse para poder tomar decisiones con el fin de llevar a cabo el trabajo.


•


• Bitácora con propuesta de modificaciones

Equipo	Observaciones	Modificaciones
EUGENIO MAC SWINEY	Ausencia del backlog, la	Incluir, backlog, y
ALVAREZ ERWIN FRANCISCO	imagen que se presenta en	descripción, subir avance a
FLORES MARTINEZ	el archivo no nos describe	GitHub
<u> </u>	de que es la grafica o para	
	que sirve, entonces hace	
	falta desarrollar ese aspecto	
ALFONSO RODRIGO	El backlog no estaba en el	Consideramos que es
CORTES VAZQUEZ	documento, sin embargo la	necesario revisar el backlog
	calendarización y las	y seria excelente si pusiera
	capturas del sitio parecen	una descripción breve de su
	desarrollarse bastante bien	proyecto, para saber que se

		esta realizando en su sitio web, además de que anexe la liga en el GitHub
JEANETTE DOTOR DE JESUS FATIMA ZUÑIGA FERNANDEZ CARLOS DANIEL SANCHEZ TORRES	Se incluyen los rubros hasta ahora pero falta desarrollar mas el producto final en la web	Desarrollar descripción de acciones, y secciones en la página web

Evidencia de reunión para discutir los puntos:





Hora	Lunes 24/04/23	Martes 25/04/23	Miércoles 26/04/23	Jueves 27/04/23	Viernes 28/04/23	Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am							
9:00 a 10:00 am		Reunión			Reunión		
10:00 a 11:00 am							
11:00 a 12:00 pm							
12:00 a 1:00 pm							
1:00 a 2:00 pm							

• Back log

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los	-	1 Realizar preguntas de los	-
desperdicios más comunes por		desperdicios más comunes	
cada área		por cada área	
2 Junta con mejora continua		3 Estructuración e	
para identificar los tipos de		incorporación de los datos y	
desperdicios		requisitos solicitados	
3 Estructuración e incorporación		6 Comenzar el proceso de	
de los datos y requisitos		diseño y elección de	
solicitados		prototipos	
4 Planificar el contenido del		9 Creación del contenido de la	
formulario		pagina	
5 Aprobación de junta con los		10 Capacitación de los	
operadores de las áreas para la		asociados	
descripción de los desperdicios			
6 Comenzar el proceso de		8 Planificar el contenido de la	
diseño y elección de prototipos		pagina	
7 Realización de la primera vista		11 El programa tenga todas las	
de diseño y funcionamiento del		descripciones de desperdicio	
sitio		acorde al área	
8 Planificar el contenido de la		4 Planificar el contenido del	
pagina		formulario	
9 Creación del del contenido de		7 Realización de la primera	
la pagina		vista de diseño y	
		funcionamiento del sitio	
10 Capacitación de los		5 Aprobación de junta con los	
asociados		operadores de las áreas para	
		la descripción de los	
		desperdicios	
11 El programa tenga todas las		2 Junta con mejora continua	
descripciones de desperdicio		para identificar los tipos de	
acorde al área		desperdicios	

•

•

•

• Liga de Github

.

• https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII

Comentario:

Hicimos la reunión para descartar cada punto y así como también revisar los demás trabajos los cuales algunos faltaron algún detalle, así como también revisamos sus estructuras para tener un punto de vista coherente revisamos los Sprint las bases de su trabajo y así como también dejamos saber las mejoras para cada reporte con la bitácora.

Proyecto II

Act 1. Reunión de revisión inicial

ASESORA:

Armida Griselda Vázquez Curiel

ALUMNOS:

JEAN ETTE DOTOR DE JESUS

FATIMA ZUNIGA FERNANDEZ

CARLOS DANIEL SANCHEZ TORRES

FECHA:

27/04/23

- Reporte de roles
- *Product owner (po)*: Fatima Zuñiga Fernandez
- Scrum Master (sm): Jeanette dotor de Jesus
- Desarrollador: Carlos Daniel Sanchez Torres

El **Product owner** se aseguró de que el equipo con el que trabaja aporta auténtico valor al proyecto, encargándose de gestionar las tareas del back log y decidiendo sobre las características del producto.

El **scrum master** lidera el equipo en la gestión ágil de proyectos su misión es que los equipos de trabajo alcancen sus objetivos hasta llegar a la fase del sprint final eliminando cualquier dificultad que puedan encontrar.

El **desarrollador** tiene las habilidades adecuadas, como parte del equipo, para realizar el trabajo y el equipo de desarrollo debe ser capaz de autorganizarse para poder tomar decisiones con el fin de llevar a cabo el trabajo.


•


• Bitácora con propuesta de modificaciones


Equipo Observaciones Modificaciones	
-------------------------------------	--


EUGENIO MAC SWINEY ALVAREZ ERWIN FRANCISCO FLORES MARTINEZ	Ausencia del backlog, la imagen que se presenta en el archivo no nos describe de que es la gráfica o para que sirve, entonces hace falta desarrollar ese aspecto	Incluir, backlog, y descripción, subir avance a GitHub
ALFONSO RODRIGO CORTES VAZQUEZ	El backlog no estaba en el documento, sin embargo la calendarización y las capturas del sitio parecen desarrollarse bastante bien	Consideramos que es necesario revisar el backlog y seria excelente si pusiera una descripción breve de su proyecto, para saber que se está realizando en su sitio web, además de que anexe la liga en el GitHub
JEANETTE DOTOR DE JESUS FATIMA ZUÑIGA FERNANDEZ CARLOS DANIEL SANCHEZ TORRES	Se incluyen los rubros hasta ahora pero falta desarrollar más el producto final en la web	Desarrollar descripción de acciones, y secciones en la página web

Evidencia de reunión para discutir los puntos:









Hora	Lunes 24/04/23	Martes 25/04/23	Miércoles 26/04/23	Jueves 27/04/23	Viernes 28/04/23	Sábado	Domingo
8:00 a 9:00 am							
9:00 a 10:00 am		Reunión			Reunión		
10:00 a 11:00 am							
11:00 a 12:00 pm							
12:00 a 1:00 pm							
1:00 a 2:00 pm							

Backlog

Backlog	Crear/ en proceso	Hecho	Revisar/ en espera
1 Realizar preguntas de los	-	1 Realizar preguntas de los	
desperdicios más comunes por		desperdicios más comunes	
cada área		por cada área	
2 Junta con mejora continua		3 Estructuración e	
para identificar los tipos de		incorporación de los datos y	
desperdicios		requisitos solicitados	
3 Estructuración e incorporación		6 Comenzar el proceso de	
de los datos y requisitos		diseño y elección de	
solicitados		prototipos	
4 Planificar el contenido del		9 Creación del contenido de la	
formulario		pagina	
5 Aprobación de junta con los		10 Capacitación de los	
operadores de las áreas para la		asociados	
descripción de los desperdicios			
6 Comenzar el proceso de		8 Planificar el contenido de la	
diseño y elección de prototipos		pagina	
7 Realización de la primera vista		11 El programa tenga todas las	
de diseño y funcionamiento del		descripciones de desperdicio	
sitio		acorde al área	
8 Planificar el contenido de la		4 Planificar el contenido del	
pagina		formulario	
9 Creación del del contenido de		7 Realización de la primera	
la pagina		vista de diseño y	
		funcionamiento del sitio	
10 Capacitación de los		5 Aprobación de junta con los	
asociados		operadores de las áreas para	
		la descripción de los	
44 51		desperdicios	
11 El programa tenga todas las		2 Junta con mejora continua	
descripciones de desperdicio		para identificar los tipos de	
acorde al área		desperdicios	

•

•

•

• Liga de GitHub

•

• https://github.com/CarlosSamz/PROYECTOII

Nombre del proyecto: Manufacturera de alimentos para mascotas Propósito

Crear una página donde se pueda guardar información para saber el desperdicio de cada área así como graficar por periodo donde podemos implementar mejoras.

Objetivo general:

Crear una página donde se pueda medir el desperdicio y obtener información de cada área y poder tomar acciones para disminuir dicho problema.

Descripción del proyecto:

Se crea una página que contenga los tipos de desperdicio, áreas involucradas, turnos, descripción de desperdicios de acuerdo a las áreas, comentarios adicionales y registro de pesaje.

Ubicación

Carretera a tecualtitan, km 2 Poncitlan, Jalisco

Misión

Hacer un mundo mejor para las mascotas a través de productos de calidad Datos de contacto

Nombre:

Correo electrónico:



Conclusión: